Паспорт общественной территории 

	№
	Показатель
	Информация

	1
	Населенный пункт (адрес общественной территории)
	 г.п. Таёжный, ул. Железнодорожная

	2
	Название объекта
	 обустройство территории «Таёжный парк, г.п. Таёжный»

	3
	Описание, этапность, функциональное назначение
	 обустройство территории Таёжный парк, установка скамеек с урнами, укладка плитки, установка светильников 

	4
	Площадь, кв. м.
	 -

	5
	Подрядчик
	 Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПРЕСС-СВЯЗЬ»

	6
	Контракт(ы) (номер и дата)
	 № 0187300004422000004 от 07.11.2022г.

	7
	Срок завершения работ по контракту (учитываются виды и объемы 2023 года, если контракт многолетний)
	 15 августа 2023 года

	8
	Ссылка на контракты
	 3862201210122000012

	9
	Ответственные (ОМС, ФИО и телефон исполнителя)
	 директор МБУ «Служба благоустройства» Пашкова Анастасия Юрьевна тел. 7-85-33;
ведущий специалист в сфере государственных  и муниципальных закупок Сафронова Елена Юрьевна тел. 78534

	10
	Финансирование, в тыс. руб.
	Стоимость всего – 2 946 786,34 руб.

	
	
	в т.ч.:

	
	
	Федеральный бюджет 1 034 322,02

	
	
	Региональный бюджет 1 617 785,69

	
	
	[bookmark: _GoBack]Муниципальный бюджет 294678,63

	
	
	Внебюджетные источники

	11
	Степень готовности объекта с даты начала работ в 2023 году, в %
	 100%

	12
	Риски
	 

	Виды работ по контракту (учитываются только работы 2023 года, если контракт многолетний)
	Объемы, в ед. измерения(кв.м., кубы, метры, шт., и т.д.)ПЛАН
	Сколько выполнено в ед. измерения(в объемах)ФАКТ
	Процент% исполнения

	 демонтаж рекламного щита
	 1шт
	 1 шт
	 100%

	 демонтаж  ж/б плит
	 33,43 м3
	 33,43 м3
	 100%

	 установка светильников
	 4 шт
	 4 шт
	 100%

	 установка бортовых камней
	442м
	442м
	 100%

	подготовка подушки под плитку
	55,7 м3
	55,7 м3
	100%

	 устройство тротуара
	 557 м2
	 557 м2
	100%

	установка скамеек
	10 шт
	10 шт
	100%

	установка урн
	10 шт
	10 шт
	100%



Фото ДО начала работ(с одного ракурса)
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Фото хода работ по выполненным объемам, согласно актам приемки выполненных работ по форме КС-2 (1 фото начала выполнения определенного объема и 1 фото после исполнения)
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Фото ПОСЛЕ завершения работ (с одного ракурса)
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