Паспорт общественной территории 

	№
	Показатель
	Информация

	1
	Населенный пункт (адрес общественной территории)
	 Г.п. Пионерский ул. Советская

	2
	Название объекта
	 Общественная территория, расположенная
 по ул. Советской в п. Пионерский Советского района Тюменской области

	3
	Описание, этапность, функциональное назначение
	 Проектом предусмотрено соединение естественного пейзажного стиля с современными тенденциями и материалами. Главное в проекте - максимальное сохранение существующих зеленых насаждений и гармоничное вписание их в проект.
По функциональному назначению объект является общественного пользования, его основное назначение – повседневный кратковременный отдых, транзитное перемещение посетителей, проведение мероприятий и праздников. На территории объекта предусмотрено несколько функциональных зон:
- детские площадки для детей разного возраста;
- прогулочная дорожка по периметру территории;
- амфитеатр;
- воркаут;
- памп трек;
- зона тихого отдыха;
- хозяйственная территория. 
Реализация проекта предусматривается  в 3 этапа:
1 этап -  2022 год (электроосвещение, видеонаблюдение, подготовительные работы и устройство покрытий)
2 этап -  2023 год (устройство ограждения, приобретение оборудования, инвентаря, МАФ)
3 этап - 2024 год (установка оборудования с устройством основания, МАФ, озеленение).

	4
	Площадь, кв. м.
	 10 170

	5
	Подрядчик
	ИП Ражукас Вячеслав Сергеевич, 
ООО «Экспресс Связь»

	6
	Контракт(ы) (номер и дата)
	0187300005422000006 от 11.10.2022г;
0187300005422000005 от 19.09.2022г.


	7
	Срок завершения работ по контракту (учитываются виды и объемы 2023 года, если контракт многолетний)
	27.08.2023г.
27.08.2023г.

	8
	Ссылка на контракты
	 https://www.sberbank-ast.ru/tradezone/Customer/ContractControlPanel.aspx?cntrID=11221508,
https://www.sberbank-ast.ru/tradezone/Customer/ContractControlPanel.aspx?cntrID=11192966

	9
	Ответственные (ОМС, ФИО и телефон исполнителя)
	 Иванникова Валентина Вячеславовна, 8-34675-78874-215

	10
	Финансирование, в тыс. руб.
	Стоимость всего – 12 668311,79
Принято – 9 715 162,16 (МК 0187300005422000006 от 11.10.2022г.)

	
	
	в т.ч.:

	
	
	Федеральный бюджет – 

	
	
	Региональный бюджет – 

	
	
	Муниципальный бюджет – 

	
	
	Внебюджетные источники - 0

	11
	Степень готовности объекта с даты начала работ в 2023 году, в %
	 100

	12
	Риски
	 

	Виды работ по контракту (учитываются только работы 2023 года, если контракт многолетний)
	Объемы, в ед. измерения( кв.м., кубы, метры, шт., и т.д.)ПЛАН
	Сколько выполнено в ед. измерения(в объемах)ФАКТ
	Процент% исполнения

	Устройство ограждения 
	м/172,5
	172,5
	100

	 Дорожные покрытия
	м2/1060
	1060
	100

	 МАФ
	шт./37
	   37
	100




Фото ДО начала работ (с одного ракурса)
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Фото хода работ по выполненным объемам, согласно актам приемки выполненных работ по форме КС-2 (1 фото начала выполнения определенного объема и 1 фото после исполнения)
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Фото ПОСЛЕ завершения работ (с одного ракурса)
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