

Согласовано:  
Председатель комитета по развитию коммунального  
комплекса администрации Советского района

С.М. Зязин

"20" 05 2022г.

Утверждаю:

Глава Советского района

Е.И. Буренков

2022г.



**Мероприятия**  
по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса  
к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов  
муниципального образования Советский район

1.	Наименование работ	Единицы измерения	Количество Объем	Финансовые средства, тыс.руб.				Сроки исполнения	Ответственный исполнитель Ф.И.О.
				Местный бюджет	Средства предприятий	Бюджет автономного округа	Всего		
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
<b>г.п. Советский</b>									
<b>1</b>	<b>Теплоснабжение</b>								
<b>1.1</b>	<b>Подготовка сетей теплоснабжения</b>	км.	<b>66,446</b>	<b>0,00</b>	<b>8 192,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8 192,84</b>		
1.1.1	Ремонт теплоизоляции тепловых сетей	км.	0,400	0,00	577,60	0,00	577,60	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.2	Гидравлическое испытание тепловых сетей	км.	66,446	0,00	895,03	0,00	895,03	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.3	Промывка тепловых сетей	км.	66,446	0,00	901,67	0,00	901,67	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.4	Подготовка и чистка тепловых колодцев	шт.	269	0,00	500,34	0,00	500,34	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.5	Ревизия запорной арматуры	шт.	806	0,00	1 902,16	0,00	1 902,16	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.6	Замена запорной арматуры	шт.	58	0,00	3 416,04	0,00	3 416,04	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2</b>	<b>Подготовка котельных</b>	шт.	<b>14</b>	<b>0,00</b>	<b>19 499,74</b>	<b>0,00</b>	<b>19 499,74</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>Котельная № 1 (ул. Припарковая, 2, стр.1)</b>	шт.	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647,49</b>		
1.2.1.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования	шт.	3	0,00	578,25	0,00	578,25	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	7	0,00	183,96	0,00	183,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	61	0,00	143,96	0,00	143,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.4	Ревизия оборудования водоподготовки и чистка теплообменников	шт.	7	0,00	519,54	0,00	519,54	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.5	Ремонт и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.6	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЦУ)	шт.	1	0,00	64,88	0,00	64,88	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.7	Проверка узлов учета тепла, газа	шт.	2	0,00	80,00	0,00	80,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.

<b>1.2.2</b>	<b>Котельная № 2 (ул. Гагарина, 62, стр.1)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647,49</b>		
1.2.2.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования	шт.	3	0,00	578,25	0,00	578,25	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	7	0,00	183,96	0,00	183,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	61	0,00	143,96	0,00	143,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.4	Ревизия оборудования водоподготовки и чистка теплообменников	шт.	6	0,00	519,54	0,00	519,54	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.5	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЦУ)	шт.	1	0,00	64,88	0,00	64,88	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.6	Ремонт и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.7	Проверка узлов учета тепла, газа	шт.	2	0,00	80,00	0,00	80,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2.3</b>	<b>Котельная № 3 (ул.Гастелло, 37, стр.1)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647,51</b>		
1.2.3.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования	шт.	3	0,00	578,25	0,00	578,25	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.3.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	7	0,00	183,96	0,00	183,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.3.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	61	0,00	143,96	0,00	143,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.3.4	Ревизия оборудования водоподготовки и чистка теплообменников	шт.	7	0,00	519,54	0,00	519,54	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.3.5	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЦУ)	шт.	1	0,00	64,90	0,00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.3.6	Ремонт и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.3.7	Проверка узлов учета тепла, газа	шт.	2	0,00	80,00	0,00	80,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2.4</b>	<b>Котельная № 4 (ул. Мира, 4, стр.1)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647,51</b>		
1.2.4.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования	шт.	3	0,00	578,25	0,00	578,25	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.4.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	7	0,00	183,96	0,00	183,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.4.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	61	0,00	143,96	0,00	143,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.4.4	Ревизия оборудования водоподготовки и чистка теплообменников	шт.	7	0,00	519,54	0,00	519,54	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.4.5	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЦУ)	шт.	1	0,00	64,90	0,00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.4.6	Ремонт и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.4.7	Проверка узлов учета тепла, газа	шт.	2	0,00	80,00	0,00	80,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2.5</b>	<b>Котельная № 5 (ул. Минчурина, 4, стр.1)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388,36</b>		
1.2.5.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования	шт.	2	0,00	385,50	0,00	385,50	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.5.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	6	0,00	157,68	0,00	157,68	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.5.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	44	0,00	103,84	0,00	103,84	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.5.4	Ревизия оборудования водоподготовки и чистка теплообменников	шт.	7	0,00	519,54	0,00	519,54	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.5.5	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЦУ)	шт.	1	0,00	64,90	0,00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.5.6	Ремонт и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.

1.2.5.7	Проверка узлов учета тепла, газа	шт.	2	0,00	80,00	0,00	80,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2.6</b>	<b>Котельная № 6 (ул. Солнечная, 139Б, стр.1)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 875,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 875,66</b>		
1.2.6.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования	шт.	4	0,00	771,00	0,00	771,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.6.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	7	0,00	183,96	0,00	183,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.6.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	76	0,00	179,36	0,00	179,36	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.6.4	Ревизия оборудования водоподготовки и чистка теплообменников	шт.	7	0,00	519,54	0,00	519,54	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.6.5	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЩУ)	шт.	1	0,00	64,90	0,00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.6.6	Ремонт и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.6.7	Проверка узлов учета тепла, газа	шт.	2	0,00	80,00	0,00	80,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2.7</b>	<b>Котельная № 7 (ул. Нефтяников, 1А)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 485,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 485,35</b>		
1.2.7.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования.	шт.	3	0,00	578,25	0,00	578,25	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.7.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	8	0,00	210,24	0,00	210,24	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.7.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	61	0,00	143,96	0,00	143,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.7.4	Ревизия оборудования водоподготовки и чистка теплообменников	шт.	5	0,00	371,10	0,00	371,10	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.7.5	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЩУ)	шт.	1	0,00	64,90	0,00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.7.6	Ревизия и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.7.7	Проверка узлов учета тепла, газа	шт.	2	0,00	40,00	0,00	40,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2.8</b>	<b>Котельная № 8 (пер. Комсомольский, 8)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130,62</b>		
1.2.8.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования.	шт.	2	0,00	385,50	0,00	385,50	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.8.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	6	0,00	14,16	0,00	14,16	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.8.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	44	0,00	103,84	0,00	103,84	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.8.4	Ревизия оборудования водоподготовки и чистка теплообменников	шт.	6	0,00	445,32	0,00	445,32	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.8.5	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЩУ)	шт.	1	0,00	64,90	0,00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.8.6	Ревизия и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.8.7	Проверка узлов учета тепла, газа	шт.	1	0,00	40,00	0,00	40,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2.9</b>	<b>Котельная № 9 (Восточная промзона)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363,19</b>		
1.2.9.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования.	шт.	3	0,00	578,25	0,00	578,25	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.9.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	9	0,00	236,52	0,00	236,52	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.9.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	61	0,00	143,96	0,00	143,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.9.4	Ревизия оборудования водоподготовки и чистка теплообменников	шт.	3	0,00	222,66	0,00	222,66	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.9.5	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЩУ)	шт.	1	0,00	64,90	0,00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.

1.2.9.6	Ревизия и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.9.7	Поверка узлов учета тепла, газа	шт.	2	0,00	40,00	0,00	40,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2.10</b>	<b>Котельная № 10 (ул. Гагарина, 27А)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,29</b>		
1.2.10.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования.	шт.	5	0,00	963,75	0,00	963,75	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.10.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	8	0,00	210,24	0,00	210,24	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.10.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	94	0,00	221,84	0,00	221,84	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.10.4	Ревизия оборудования водоподготовки	шт.	3	0,00	222,66	0,00	222,66	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.10.5	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЩУ)	шт.	1	0,00	64,90	0,00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.10.6	Ревизия и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.10.7	Поверка узлов учета тепла, газа	шт.	5	0,00	40,00	0,00	40,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2.11</b>	<b>Котельная № 11(ул. Лесная, 12А)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 593,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 593,79</b>		
1.2.11.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования.	шт.	3	0,00	578,25	0,00	578,25	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.11.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	8	0,00	210,24	0,00	210,24	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.11.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	61	0,00	143,96	0,00	143,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.11.4	Ревизия оборудования водоподготовки и чистка теплообменников	шт.	7	0,00	519,54	0,00	519,54	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.11.5	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЩУ)	шт.	1	0,00	64,90	0,00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.11.6	Ревизия и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2.12</b>	<b>Котельная № 12 (Восточная промзона)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>722,34</b>	<b>0,00</b>	<b>722,34</b>		
1.2.12.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования.	шт.	2	0,00	151,60	0,00	151,60	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.12.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	4	0,00	105,12	0,00	105,12	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.12.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	44	0,00	103,84	0,00	103,84	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.12.4	Ревизия оборудования водоподготовки и чистка теплообменников	шт.	4	0,00	296,88	0,00	296,88	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.12.5	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЩУ)	шт.	1	0,00	64,90	0,00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2.13</b>	<b>Котельная № 13 (Северная промзона)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204,23</b>		
1.2.13.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования.	шт.	3	0,00	578,25	0,00	578,25	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.13.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	6	0,00	157,68	0,00	157,68	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.13.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	44	0,00	103,84	0,00	103,84	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.13.4	Ревизия оборудования водоподготовки и чистка теплообменников	шт.	3	0,00	222,66	0,00	222,66	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.13.5	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЩУ)	шт.	1	0,00	64,90	0,00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.13.6	Ремонт и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.

1.2.14	Котельная № 13А (Восточная промзона)	шт.	1	0,00	345,91	0,00	345,91		
1.2.14.1	Подготовка котлов, котельного оборудования.	шт.	2	0,00	172,95	0,00	172,95	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.14.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	4	0,00	44,80	0,00	44,80	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.14.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	44	0,00	79,20	0,00	79,20	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.14.4	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЦС, АВР, РП, ЩУ)	шт.	1	0,00	48,95	0,00	48,95	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.3	<b>Всего по разделу теплоснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>27 692,58</b>	<b>0,00</b>	<b>27 692,58</b>		
2	<b>Капитальный ремонт (с заменой) инженерных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исполнении)</b>								
2.1	<b>Внутриквартальные сети</b>								
2.1.1	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Титова,26,28 в г.п.Советский	км.	0,06	0,00	277,68	0,00	277,68	июнь-август	Нетунаев В.А.
2.1.2	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Трассовиков(территория мотоклуба) в г.п.Советский	км.	0,045	0,00	328,02	0,00	328,02	июнь-август	Нетунаев В.А.
2.1.3	Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения ул. Макаренко д.14-д.18 г.п. Советский	км.	0,241	369,80	0,00	3 328,19	3 697,99	июнь-август	Нетунаев В.А.
2.1.4	Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения котельная №13-пересечение автодороги ул. Промышленная г. Советский <sup>1</sup>	км.	0,672	2 016,62	0,00	18 149,56	20 166,18	июнь-август	Нетунаев В.А.
2.1.5	Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения от ул. Олега Кошевого д.5 до ул. Олега Кошевого д.27 г. Советский <sup>1</sup>	км.	0,815	1 201,94	0,00	10 817,43	12 019,37	июнь-август	Нетунаев В.А.
2.1.6	Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения ул. Советская д.22А- ул. Юбилейная д.15 г. Советский <sup>1</sup>	км.	0,528	447,97	0,00	4 031,69	4 479,66	июнь-август	Нетунаев В.А.
2.2	<b>Всего по инженерным сетям теплоснабжения:</b>	км.	<b>2,361</b>	<b>4 036,319</b>	<b>605,700</b>	<b>36 326,872</b>	<b>40 968,891</b>		
3	<b>Водоснабжение и водоотведение</b>								
3.1	<b>Подготовка ВОС</b>	шт.	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>2 795,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 795,99</b>		
3.1.1	Ревизия насосов станции первого подъема	шт.	19	0,00	720,860	0,00	720,86	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.2	Ревизия насосов станции второго подъема	шт.	7	0,00	144,130	0,00	144,13	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	288	0,00	434,880	0,00	434,88	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.4	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЦС, АВР, РП, ЩУ)	шт.	126	0,00	428,400	0,00	428,40	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.5	Ремонт и реагентная промывка скважин №6,16 на ВОС г.Советский	шт.	2	0,00	1 067,720	0,00	1 067,72		
3.2	<b>Подготовка сетей водоснабжения</b>	км.	<b>125,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 868,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 868,95</b>		
3.2.1	Подготовка и чистка колодцев	шт.	308	0,00	585,200	0,00	585,20	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.2.2	Замена запорной арматуры водопровода	шт.	45	0,00	577,070	0,00	577,07	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.2.3	Ревизия запорной арматуры водопровода	шт.	468	0,00	706,680	0,00	706,68	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.3	<b>Подготовка КОС</b>	шт.	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354,62</b>		
3.3.1	Чистка иловых полей	шт.	6	0,00	228,320	0,00	228,32	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.3.2	Чистка песковой площадки	шт.	1	0,00	96,890	0,00	96,89	май-сентябрь	Нетунаев В.А.

3.3.3	Ревизия насосного оборудования	шт.	16	0,00	391,680	0,00	391,68	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.3.4	Чистка канализационных колодцев	шт.	55	0,00	138,050	0,00	138,05	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.3.5	Ревизия запорной арматуры	шт.	170	0,00	384,200	0,00	384,20	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.3.6	Ремонт конструкций усреднителя (гасителя,вентиляци.н. системы отопления)	шт.	1	0,00	115,480	0,00	115,48	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.4</b>	<b>Подготовка КНС</b>	<b>шт.</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>550,06</b>	<b>0,00</b>	<b>550,06</b>		
<b>3.4.1</b>	<b>КНС ул. Припарковая 2А</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>35,27</b>	<b>0,00</b>	<b>35,27</b>		
3.4.1.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	2	0,00	32,76	0,00	32,76	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.4.1.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	1	0,00	2,51	0,00	2,51	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.4.2</b>	<b>КНС ул. Железнодорожная</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>42,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42,80</b>		
3.4.2.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	2	0,00	32,76	0,00	32,76	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.4.2.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	4	0,00	10,04	0,00	10,04	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.4.3</b>	<b>КНС ул. Гагарина</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>28,93</b>	<b>0,00</b>	<b>28,93</b>		
3.4.3.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	1	0,00	16,38	0,00	16,38	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.4.3.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	5	0,00	12,55	0,00	12,55	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.4.4</b>	<b>КНС ул. Солнечная</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>26,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26,42</b>		
3.4.4.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	1	0,00	16,38	0,00	16,38	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.4.4.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	4	0,00	10,04	0,00	10,04	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.4.5</b>	<b>КНС ул. Макаренко, 34</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>26,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26,42</b>		
3.4.5.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	1	0,00	16,38	0,00	16,38	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.4.5.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	4	0,00	10,04	0,00	10,04	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.4.6</b>	<b>КНС ул. Железнодорожная, 52-54 (Шане)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	<b>51,65</b>		
3.4.6.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	3	0,00	49,14	0,00	49,14	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.4.6.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	1	0,00	2,51	0,00	2,51	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.4.7</b>	<b>КНС мкр. Нефтяник, 15</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>35,27</b>	<b>0,00</b>	<b>35,27</b>		
3.4.7.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	2	0,00	32,76	0,00	32,76	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.4.7.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	1	0,00	2,51	0,00	2,51	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.4.8</b>	<b>КНС ул. Ленина, 2</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>42,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42,80</b>		
3.4.8.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	2	0,00	32,76	0,00	32,76	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.4.8.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	4	0,00	10,04	0,00	10,04	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.4.9</b>	<b>КНС ул. Кирова, д. 20А</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>26,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26,42</b>		
3.4.9.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	1	0,00	16,38	0,00	16,38	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.4.9.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	4	0,00	10,04	0,00	10,04	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.4.10</b>	<b>КНС ул. Гагарина-Киевская</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>28,93</b>	<b>0,00</b>	<b>28,93</b>		
3.4.10.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	1	0,00	16,38	0,00	16,38	май-сентябрь	Нетунаев В.А.

3.4.10.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	5	0,00	12,55	0,00	12,55	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.4.11</b>	<b>КНС ул. Промышленная</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>28,93</b>	<b>0,00</b>	<b>28,93</b>		
3.4.11.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	1	0,00	16,38	0,00	16,38	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.4.11.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	5	0,00	12,55	0,00	12,55	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.4.12</b>	<b>КНС ЛДК</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>42,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42,80</b>		
3.4.12.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	2	0,00	32,76	0,00	32,76	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.4.12.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	4	0,00	10,04	0,00	10,04	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.4.13</b>	<b>КНС ул. Киевская, 2А</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>50,33</b>	<b>0,00</b>	<b>50,33</b>		
3.4.13.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	2	0,00	32,76	0,00	32,76	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.4.13.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	7	0,00	17,57	0,00	17,57	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.4.14</b>	<b>КНС мкр. Хвойный (школа №2)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>40,29</b>	<b>0,00</b>	<b>40,29</b>		
3.4.14.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	2	0,00	32,76	0,00	32,76	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.4.14.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	3	0,00	7,53	0,00	7,53	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.4.15</b>	<b>КНС №1 (больница)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>21,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21,40</b>		
3.4.15.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	1	0,00	16,38	0,00	16,38	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.4.15.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	2	0,00	5,02	0,00	5,02	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.4.16</b>	<b>КНС №2 (больница)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>21,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21,40</b>		
3.4.16.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	1	0,00	16,38	0,00	16,38	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.4.16.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	2	0,00	5,02	0,00	5,02	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.5</b>	<b>Подготовка сетей водоотведения</b>	<b>км.</b>	<b>75,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 382,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 382,87</b>		
3.5.1	Промывка сетей водоотведения (самотечный коллектор)	км.	55,26	0,00	897,97	0,00	897,97	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.5.2	Ремонт и чистка канализационных колодцев	шт.	990	0,00	2 484,900	0,00	2 484,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.6</b>	<b>Всего по разделу водоснабжение и водоотведение:</b>			<b>0,00</b>	<b>9 952,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9 952,49</b>		
<b>4.</b>	<b>Капитальный ремонт (с заменой) инженерных сетей водоснабжения</b>								
<b>4.1</b>	<b>Магистральные сети</b>								
4.1.1	Капитальный ремонт (с заменой) сетей водоснабжения котельная №13-пересечение автодороги ул. Промышленная г. Советский <sup>1</sup>	км.	0,846	1 008,31	0,00	9 074,78	10 083,09	июнь-август	Нетунаев В.А.
<b>4.2</b>	<b>Внутриквартальные сети</b>								
4.2.1	Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Титова,26,28 в г.п.Советский	км.	0,060	0,00	<b>138,84</b>	0,00	<b>138,84</b>	июнь-август	Нетунаев В.А.
4.2.2	Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Трасовиков (территория мотоклуба)	км.	0,045	0,00	<b>164,01</b>	0,00	<b>164,01</b>	июнь-август	Нетунаев В.А.
4.2.3	Капитальный ремонт (с заменой) сетей водоснабжения ул. Макаренко д.14-д.18 г.п. Советский	км.	0,218	184,90	<b>0,00</b>	1 664,10	<b>1 849,00</b>	июнь-август	Нетунаев В.А.
4.2.4	Капитальный ремонт (с заменой) сетей водоснабжения от ул. Олега Кошевого д.5 до ул. Олега Кошевого д.27 г. Советский <sup>1</sup>	км.	0,838	600,97	<b>0,00</b>	5 408,72	<b>6 009,68</b>	июнь-август	Нетунаев В.А.

4.2.5	Капитальный ремонт (с заменой) сетей водоснабжения ул. Советская д.22А- ул. Юбилейная д.15 г. Советский <sup>1</sup>	км.	0,391	223,98	0,00	2 015,85	2 239,83	июнь-август	Нетунаев В.А.
4.3.	<b>Всего по инженерным сетям водоснабжения:</b>	<b>км.</b>	<b>1,552</b>	<b>2 018,16</b>	<b>302,85</b>	<b>18 163,44</b>	<b>20 484,45</b>		
5	<b>Капитальный ремонт (с заменой) сетей водоотведения</b>								
5.1	<b>Канализационный коллектор</b>								
5.1.1	Капитальный ремонт (с заменой) напорного коллектора водоотведения (с участками прокладки методом ГНБ) от КНС ул.Железнодорожная до колодца гасителя ул. Ленина,2А г.п. Советский <sup>2</sup>	км.	0,786	2535,59	0,00	22820,35	25 355,94	июнь- октябрь	Нетунаев В.А.
5.2	<b>Всего по инженерным сетям водоотведения:</b>	<b>км.</b>	<b>0,786</b>	<b>2535,59</b>	<b>0,00</b>	<b>22820,35</b>	<b>25 355,94</b>		
5.3.	<b>Капитальный ремонт канализационных насосных станций</b>								
5.3.1	Капитальный ремонт (с заменой электрощитового, насосного оборудования, кабеля электроснабжения) КНС по Киевская. 33, стр.3 г.п. Советский	шт.	1	799,80	0,00	7198,20	7 998,00	май	Нетунаев В.А.
5.4	<b>Всего по канализационным насосным станциям</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>799,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7198,20</b>	<b>7 998,00</b>		
6	<b>Газоснабжение</b>								
6.1	Выполнить техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на объектах газового хозяйства согласно утвержденного графика: ГРП и ШРП газопроводы (ТО) <sup>3</sup>	шт.	22	0,00	0,0	0,00	0,00	май-октябрь	Скрягин Н.А.
6.2	Выполнить приборное обследование подземных газопроводов согласно утвержденного графика <sup>3</sup>	м	18	0,00	0,0	0,00	0,00	май-июль	Скрягин Н.А.
6.3	Провести ППР и текущий ремонт оборудования ГРП согласно графика с покраской газового оборудования (тк) <sup>3</sup>	объект	22	0,00	0,0	0,00	0,00	август	Скрягин Н.А.
6.4	Покраска Сетей газоснабжения мкр-на СУ-881, Советский район, г.Совесткий <sup>3</sup>	км.	0,8	0,00	0,0	0,00	0,00	июнь-август	Скрягин Н.А.
6.5	Обновление опознавательных знаков (привязок) наружных газопроводов системы газоснабжения ул.Строительная, Калинина, Восточная промзона <sup>3</sup>	шт.	10	0,00	0,0	0,00	0,00	сентябрь-октябрь	Скрягин Н.А.
6.6	Техническое обслуживание и ремонт инженерно-технических систем в ГРП <sup>3</sup>	шт.	8	0,00	0,0	0,00	0,00	август	Скрягин Н.А.
6.7	Расчистка трасс (просек) при прохождении охранных зон от древесно-кустарниковой растительности мкр. Аэропорт, ул. Чапаева <sup>3</sup>	км.	0,5	0,00	0,0	0,00	0,00	апрель-октябрь	Скрягин Н.А.
6.8	Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов <sup>3</sup>	шт.	507	0,00	0,0	0,00	0,00	май-октябрь	Скрягин Н.А.
6.9	<b>Всего по разделу газоснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
7	<b>Жилищный фонд</b>								
7.1	Текущий ремонт, техническое обслуживание ООО «Клевер»	м <sup>2</sup>	97734,33	0,00	1 992,69	0,00	1 992,69	май-сентябрь	Носов О.В.
7.2	Текущий ремонт, техническое обслуживание ООО «Сервис Советский»	м <sup>2</sup>	24549	0,00	1 366,00	0,00	1 366,00	май-сентябрь	Быков В.Г.
7.3	Текущий ремонт, техническое обслуживание ООО «ЖЭУ Советский»	м <sup>2</sup>	5817,30	0,00	441,00	0,00	441,00	май-сентябрь	Лабушева Н.Н.
7.4	Текущий ремонт, техническое обслуживание ООО «УК «Партнер»	м <sup>2</sup>	71781	0,00	1 474,65	0,00	1 474,65	май-сентябрь	Майстерук В.В.

7.5	Текущий ремонт, техническое обслуживание МУП «Уютный город Советский»	м <sup>2</sup>	105034	0,00	3 460,00	0,00	3 460,00	май-сентябрь	Гущин С.В.
<b>7.6</b>	<b>Всего по разделу жилфонд:</b>			<b>0,00</b>	<b>8 734,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8 734,34</b>		
<b>8</b>	<b>Электроснабжение</b>								
8.1	Текущий ремонт трансформаторных подстанций 10/0,4 кВЗЗ	ед.	8	0,00	1 310,13	0,00	1 310,13	май	Гришин М.М.
8.2	Текущий ремонт ВЛ 0,4 кВЗЗ	км.	16,9	0,00	4 472,12	0,00	4 472,12	май	Гришин М.М.
8.3	Текущий ремонт ВЛ 10 кВЗЗ	км.	22,95	0,00	6 636,90	0,00	6 636,90	июнь-август	Гришин М.М.
8.4	Текущее обслуживание электросетевых объектов (ТП 10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4кВ) садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.	ед.	12	0,00	1 168,69	0,00	1 168,69	май-август	Гришин М.М.
<b>8.5</b>	<b>Всего по разделу электроснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>13 537,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13 537,64</b>		
<b>Итого по г.п. Советский:</b>					<b>9 389,87</b>	<b>60 825,60</b>	<b>84 508,85</b>	<b>154 724,32</b>	
<b>г.п. Пионерский</b>									
<b>1</b>	<b>Теплоснабжение</b>								
<b>1.1</b>	<b>Подготовка сетей теплоснабжения</b>	<b>км.</b>	<b>12,509</b>	<b>0,00</b>	<b>1 885,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 885,06</b>		
1.1.1	Ремонт теплоизоляции тепловых сетей	км.	0,200	0,00	288,00	0,00	288,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.2	Гидравлическое испытание тепловых сетей	км.	12,509	0,00	168,50	0,00	168,50	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.3	Промывка тепловых сетей	км.	12,509	0,00	169,75	0,00	169,75	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.4	Подготовка и чистка колодцев	шт.	116	0,00	215,76	0,00	215,76	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.5	Ревизия запорной арматуры	шт.	278	0,00	656,08	0,00	656,08	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.6	Замена запорной арматуры	шт.	15	0,00	335,39	0,00	335,39	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.7	Ремонт тепловых колодцев	шт.	3	0,00	51,58	0,00	51,58	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2</b>	<b>Подготовка котельных</b>	<b>шт.</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>4 843,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4 843,11</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>Котельная №14 (пер. Быковца, 9)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429,67</b>		
1.2.1.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования.	шт.	3	0,00	578,25	0,00	578,25	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	7	0,00	183,96	0,00	183,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	61	0,00	143,96	0,00	143,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.4	Ревизия оборудования водоподготовки и чистка теплообменников	шт.	4	0,00	296,88	0,00	296,88	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.5	Ревизия и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	64,90	0,00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.6	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЩУ)	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.7	Замена запорной арматуры, материалов КИПиА	шт.	1	0,00	63,67	0,00	63,67	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.8	Ремонт металлоконструкций навесов, крылец на входе в котельную	шт.	1	0,00	21,15	0,00	21,15	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2.2</b>	<b>Котельная №15 (ул. Советская, 67А)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429,67</b>		
1.2.2.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования.	шт.	3	0,00	578,25	0,00	578,25	май-сентябрь	Нетунаев В.А.

1.2.2.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	7	0,00	183,96	0,00	183,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	61	0,00	143,96	0,00	143,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.4	Ревизия оборудования водоподготовки и чистка теплообменников	шт.	4	0,00	296,88	0,00	296,88	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.5	Ревизия и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	64,90	0,00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.6	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЩУ)	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.7	Замена запорной арматуры, материалов КИПиА	шт.	1	0,00	63,67	0,00	63,67	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.8	Ремонт металлоконструкций навесов,крылец на входе в котельную	шт.	1	0,00	21,15	0,00	21,15	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2.3</b>	<b>Котельная №1Б (ул. Заводская, 12)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469,67</b>		
1.2.3.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования.	шт.	3	0,00	578,25	0,00	578,25	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.3.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	7	0,00	183,96	0,00	183,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.3.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	61	0,00	143,96	0,00	143,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.3.4	Ревизия оборудования водоподготовки и чистка теплообменников	шт.	4	0,00	296,88	0,00	296,88	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.3.5	Ревизия и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.3.6	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЩУ)	шт.	1	0,00	64,90	0,00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.3.7	Замена запорной арматуры, материалов КИПиА	шт.	3	0,00	63,67	0,00	63,67	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.3.8	Ремонт металлоконструкций навесов,крылец на входе в котельную	шт.	1	0,00	21,15	0,00	21,15	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.3.9	Проверка узлов учета газа	шт.	1	0,00	40,00	0,00	40,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2.4</b>	<b>Котельная №1БА (ул. Железнодорожная, 21)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>514,10</b>	<b>0,00</b>	<b>514,10</b>		
1.2.4.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования.	шт.	2	0,00	161,40	0,00	161,40	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.4.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	7	0,00	183,96	0,00	183,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.4.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	44	0,00	103,84	0,00	103,84	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.4.4	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЩУ)	шт.	1	0,00	64,90	0,00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.3</b>	<b>Всего по разделу теплоснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>6 722,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6 722,17</b>		
<b>2</b>	<b>Капитальный ремонт (с заменой) инженерных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исполнении)</b>								
<b>2.1</b>	<b>Внутриквартальные сети</b>								
2.1.1.	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по адресу ул.Табжная,37в г.п.Пионерский	км	0,07	0,00	251,76	0,00	251,76	июль-август	Нетунаев В.А.
<b>2.2</b>	<b>Всего по инженерным сетям теплоснабжения:</b>		<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>251,76</b>	<b>0,00</b>	<b>251,76</b>		
<b>3</b>	<b>Водоснабжение и водоотведение</b>								
<b>3.1</b>	<b>Подготовка ВОС</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>261,15</b>	<b>0,00</b>	<b>261,15</b>		
3.1.1	Ревизия оборудования станции первого подъема	шт.	3	0,00	113,820	0,00	113,82	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.2	Ревизия оборудования станции второго подъема	шт.	4	0,00	82,360	0,00	82,36	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	7	0,00	10,570	0,00	10,57	май-сентябрь	Нетунаев В.А.

3.1.4	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП)	шт.	16	0,00	54,400	0,00	54,40	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.2</b>	<b>Подготовка сетей водоснабжения</b>	<b>км.</b>	<b>19,41</b>	<b>0,00</b>	<b>375,99</b>	<b>0,00</b>	<b>375,99</b>		
3.2.1	Ревизия, чистка водопроводных колодцев	шт.	28	0,00	53,200	0,00	53,20	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.2.2	Ревизия запорной арматуры водопровода	шт.	28	0,00	42,280	0,00	42,28	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.2.3	Замена запорной арматуры	шт.	31	0,00	280,510	0,00	280,51	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.3</b>	<b>Подготовка КНС</b>	<b>шт.</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>112,02</b>	<b>0,00</b>	<b>112,02</b>		
<b>3.3.1</b>	<b>КНС ул. Линейная</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>45,31</b>	<b>0,00</b>	<b>45,31</b>		
3.3.1.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	2	0,00	32,76	0,00	32,76	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.3.1.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	5	0,00	12,55	0,00	12,55	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.3.2</b>	<b>КНС ул. Заречная</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>26,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26,42</b>		
3.3.2.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	1	0,00	16,38	0,00	16,38	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.3.2.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	4	0,00	10,04	0,00	10,04	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.3.3</b>	<b>КНС ул. Таежная</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>40,29</b>	<b>0,00</b>	<b>40,29</b>		
3.3.3.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	2	0,00	32,76	0,00	32,76	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.3.3.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	3	0,00	7,53	0,00	7,53	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.4</b>	<b>Подготовка сетей водоотведения</b>	<b>км.</b>	<b>13,103</b>	<b>0,00</b>	<b>380,10</b>	<b>0,00</b>	<b>380,10</b>		
3.4.1	Промывка сетей водоотведения (самотечный коллектор)	км.	6,40	0,00	104,000	0,00	104,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.4.2	Подготовка канализационных колодцев	шт.	110	0,00	276,100	0,00	276,10	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.5</b>	<b>Всего по разделу водоснабжения и водоотведения</b>			<b>0,00</b>	<b>1 129,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129,26</b>		
<b>4</b>	<b>Капитальный ремонт (с заменой) инженерных сетей водоснабжения</b>								
<b>4.1</b>	<b>Внутриквартальные сети</b>								
4.1.1	Капитальный ремонт сетей водоснабжения по адресу ул. Таёжная, 37 в г.п.Пионерский	км	0,070	0,00	125,89	0,00	125,89	июль- август	Нетунаев В.А.
<b>4.2</b>	<b>Всего по инженерным сетям водоснабжения:</b>	<b>км</b>	<b>0,070</b>	<b>0,000</b>	<b>125,890</b>	<b>0,000</b>	<b>125,890</b>	<b>июль- август</b>	<b>Нетунаев В.А.</b>
<b>5</b>	<b>Газоснабжение</b>								
5.1	Техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на объектах газового хозяйства <sup>1</sup> :								
5.1.1	ГРП	шт.	4	0,00	0,00	0,00	0,00	июнь- сентябрь	Скрягин Н.А.
5.1.2	газопроводы	км.	47,00						
5.2	Покраска надземных и фасадных газопроводов ул.Советская <sup>3</sup>	км.	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	июнь- сентябрь	Скрягин Н.А.
5.3	ППР и текущий ремонт оборудования ГРП согласно графика с покраской газового оборудования <sup>3</sup>	объект	4	0,00	0,00	0,00	0,00	июль-сентябрь	Скрягин Н.А.
5.4	Техническое диагностирование подземных газопроводов (к Пионерскому кирпичному заводу, к котельной №1 Пионерского ЛПХ, Пожарное депо, ул. Железнодорожная, ГП-1, газопровод Пионерский КЛПХ) <sup>3</sup>	км.	4,6	0,00	0,00	0,00	0,00	июль- сентябрь	Скрягин Н.А.

5.5	Расчистка трассы газопровода от поросли: ГРС "Пионерская"; газопровод на п.Пионерский к кирпичному заводу <sup>3</sup>	км.	2,2	0,00	0,00	0,00	0,00	май- сентябрь	Скрягин Н.А.
5.6	Техническое обслуживание запорной арматуры <sup>3</sup>	шт.	101	0,00	0,00	0,00	0,00	июль-сентябрь	Скрягин Н.А.
<b>5.7</b>	<b>Всего по разделу газоснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>6</b>	<b>Жилищный фонд</b>								
6.1	Текущий ремонт, техническое обслуживание ООО «Сервис Советский»	м <sup>2</sup>	1258.8	0,00	67,94	0,00	67,94	июнь-сентябрь	Быков В.Г.
6.2	Текущий ремонт, техническое обслуживание ООО «Гарант-Строй»	м <sup>2</sup>	16702	0,00	724,00	0,00	724,00	июнь-сентябрь	Будаев Е.А.
6.3	Текущий ремонт, техническое обслуживание ООО «Совкомдом»	м <sup>2</sup>	5762.7	0,00	31,00	0,00	31,00	июнь-сентябрь	Сороколетова Т.Ю.
<b>6.3</b>	<b>Всего по разделу жилфонд:</b>			<b>0,00</b>	<b>822,94</b>	<b>0,00</b>	<b>822,94</b>		
<b>7</b>	<b>Электроснабжение</b>								
7.1	Текущее обслуживание трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ <sup>3</sup>	ед.	30	0,00	0,00	0,00	0,00	май-сентябрь	Гришин М.М.
7.2	Текущее обслуживание ВЛ 0,4 кВ <sup>3</sup>	км.	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	май-сентябрь	Гришин М.М.
7.3	Текущее обслуживание ВЛ 10 кВ <sup>3</sup>	км.	14,253	0,00	0,00	0,00	0,00	май-сентябрь	Гришин М.М.
<b>7.4</b>	<b>Всего по разделу электроснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	май-сентябрь	Гришин М.М.
<b>Итого по г.п. Пионерский:</b>				<b>0,00</b>	<b>9 046,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9 046,02</b>		
<b>г.п. Малиновский</b>									
<b>1</b>	<b>Теплоснабжение</b>								
<b>1.1</b>	<b>Подготовка сетей теплоснабжения</b>	<b>км.</b>	<b>10,217</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657,80</b>		
1.1.1	Ремонт теплоизоляции тепловых сетей	км.	0,200	0,00	288,80	0,00	288,80	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.2	Гидравлические испытания тепловых сетей	км.	10,217	0,00	137,62	0,00	137,62	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.3	Промывка тепловых сетей	км.	10,217	0,00	139,67	0,00	139,67	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.4	Подготовка и чистка колодцев	шт.	88	0,00	162,80	0,00	162,80	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.5	Ревизия запорной арматуры	шт.	211	0,00	497,96	0,00	497,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.6	Замена запорной арматуры	шт.	62	0,00	373,05	0,00	373,05	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.7	Ремонт тепловых колодцев	шт.	3	0,00	57,90	0,00	57,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2</b>	<b>Подготовка котельных</b>	<b>шт.</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>3 014,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 014,50</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>Котельная №17 (ул. Гагарина, 4Б г.п.Малиновский)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 709,00</b>		
1.2.1.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования.	шт.	3	0,00	578,25	0,00	578,25	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	7	0,00	183,96	0,00	183,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.3	Ремонт оборудования водоподготовки и чистка теплообменников	шт.	4	0,00	296,88	0,00	296,88	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.4	Ревизия запорной арматуры	шт.	61	0,00	143,96	0,00	143,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.5	Ревизия и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.6	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЩУ)	шт.	1	0,00	64,90	0,00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.

1.2.1.7	Замена запорной арматуры, материалов КИПиА в котельной №17 в г.п.Малиновский	шт.	1	0,00	187,41	0,00	187,41	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.8	Замена насосного оборудования , (частотные преобразователи)	шт.	1	0,00	96,74	0,00	96,74	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.9	Проверка узлов учета тепла, газа	шт.	2	0,00	80,00	0,00	80,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2.2</b>	<b>Котельная №23 (ул. Лесная, 4 п.Юбилейный)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305,50</b>		
1.2.2.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	5	0,00	131,40	0,00	131,40	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.2	Ремонт и ревизия запорной арматуры	шт.	52	0,00	94,48	0,00	94,48	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.3	Ревизия электросилового оборудования(ЩО, ЩС, АВР, РП, ЩУ )	шт.	1	0,00	64,89	0,00	64,89	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.4	Ремонт и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,93	0,00	76,93	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.5	Капитальный ремонт котлов №1,2,3	шт.	3	0,00	937,80	0,00	937,80	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.3</b>	<b>Всего по разделу теплоснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>4 672,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 672,30</b>		
<b>2</b>	<b>Капитальный ремонт (с заменой) инженерных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исполнении)</b>								
<b>2.1</b>	<b>Внутриквартальные сети</b>								
2.1.1	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по адресу ул.Центральная,23а в г.п.Малиновский	км.	0,025	0,00	178,84	0,00	178,84	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>2.2</b>	<b>Всего по инженерным сетям теплоснабжения:</b>	<b>км.</b>	<b>0,025</b>	<b>0,000</b>	<b>178,840</b>	<b>0,000</b>	<b>178,840</b>		
<b>3</b>	<b>Водоснабжение и водоотведение</b>								
<b>3.1</b>	<b>Подготовка ВОС г. п. Малиновский</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>281,34</b>	<b>0,00</b>	<b>281,34</b>		
3.1.1	Ревизия оборудования станции первого подъема	шт.	2	0,00	75,880	0,00	75,88	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.2	Ревизия оборудования станции второго подъема	шт.	4	0,00	82,360	0,00	82,36	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	50	0,00	75,500	0,00	75,50	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.4	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЩУ)	шт.	14	0,00	47,600	0,00	47,60	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.2</b>	<b>Подготовка ВОС п. Юбилейный</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>168,63</b>	<b>0,00</b>	<b>168,63</b>		
3.2.1	Ревизия оборудования станции первого подъема	шт.	2	0,00	75,880	0,00	75,88	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.2.2	Ревизия оборудования станции второго подъема	шт.	2	0,00	41,180	0,00	41,18	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.2.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	3	0,00	4,530	0,00	4,53	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.2.4	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЩУ)	шт.	16	0,00	47,040	0,00	47,04	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.3</b>	<b>Подготовка сетей водоснабжения</b>	<b>км.</b>	<b>11,2</b>	<b>0,00</b>	<b>259,20</b>	<b>0,00</b>	<b>259,20</b>		
3.3.1	Подготовка водопроводных колодцев	шт.	30	0,00	57,000	0,00	57,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.3.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	30	0,00	45,300	0,00	45,30	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.3.3	Замена запорной арматуры	шт.	22	0,00	156,900	0,00	156,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.4</b>	<b>Подготовка КОС</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>334,23</b>	<b>0,00</b>	<b>334,23</b>		
3.4.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	9	0,00	220,320	0,00	220,32	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.4.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	21	0,00	52,710	0,00	52,71	май-сентябрь	Нетунаев В.А.

3.4.3	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЩУ)	шт.	18	0,00	61,200	0,00	61,20	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.5</b>	<b>Подготовка КНС</b>	<b>шт.</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>60,37</b>	<b>0,00</b>	<b>60,37</b>		
<b>3.5.1</b>	<b>КНС ул. Горького</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>31,44</b>	<b>0,00</b>	<b>31,44</b>		
3.5.1.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	1	0,00	16,38	0,00	16,38	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.5.1.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	6	0,00	15,06	0,00	15,06	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.5.2</b>	<b>КНС ул. Свердлова</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>28,93</b>	<b>0,00</b>	<b>28,93</b>		
3.5.2.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	1	0,00	16,38	0,00	16,38	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.5.2.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	5	0,00	12,55	0,00	12,55	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.6</b>	<b>Подготовка сетей водоотведения</b>	<b>км.</b>	<b>6,70</b>	<b>0,00</b>	<b>833,91</b>	<b>0,00</b>	<b>833,91</b>		
3.6.1	Промывка сетей водоотведения (самотечный коллектор)	км	6,70	0,00	206,408	0,00	206,41	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.6.2	Подготовка канализационных колодцев	шт.	250	0,00	627,500	0,00	627,50	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.7</b>	<b>Всего по разделу водоснабжение и водоотведение:</b>			<b>0,00</b>	<b>1 937,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 937,68</b>		
<b>4</b>	<b>Капитальный ремонт (с заменой) инженерных сетей водоснабжения</b>								
<b>4.1</b>	<b>Внутриквартальные сети</b>								
4.1.1	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по адресу ул.Центральная,23а в г.п.Малиновский	км.	0,025	0,00	89,42	0,00	89,42	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>4.2</b>	<b>Всего по инженерным сетям водоснабжения:</b>	<b>км.</b>	<b>0,025</b>	<b>0,000</b>	<b>89,420</b>	<b>0,000</b>	<b>89,420</b>		
<b>5</b>	<b>Газоснабжение</b>								
5.1	Техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на объектах газового хозяйства <sup>1</sup> :			0,00	0,00	0,00	0,00	июнь- сентябрь	Скрягин Н.А.
5.1.1	ГРП	шт.	1						
5.1.2	газопроводы	км.	22,0						
5.2	Техническое диагностирование подземных газопроводов (сети газоснабжения к 15 кв. МКД по ул. Спортивная) <sup>3</sup>	км.	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	июль- сентябрь	Скрягин Н.А.
5.3	Техническое обслуживание запорной арматуры <sup>3</sup>	шт.	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	июнь- сентябрь	Скрягин Н.А.
5.4	ППР и текущий ремонт оборудования ГРП согласно графика с покраской газового оборудования <sup>3</sup>	объект	1	0,00	0,00	0,00	0,00	июль-сентябрь	Скрягин Н.А.
5.5	Покраска надземных и фасадных газопроводов ул.Кузнецова <sup>3</sup>	км.	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	июнь- сентябрь	Скрягин Н.А.
<b>5.6</b>	<b>Всего по разделу газоснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>6</b>	<b>Жилищный фонд</b>								
6.1	Текущий ремонт, техническое обслуживание ООО УК «Дом Сервис»	м <sup>2</sup>	18024,68	0,00	870,38	0,00	870,38	май-сентябрь	Бабин Е.В.
6.2	Текущий ремонт, техническое обслуживание ООО «Совкомдом»	м <sup>2</sup>	5658,50	0,00	14,50	0,00	14,50	май-сентябрь	Сороколетова Т.Ю.
<b>6.3</b>	<b>Всего по разделу жилфонд:</b>			<b>0,00</b>	<b>884,88</b>	<b>0,00</b>	<b>884,88</b>		

7	<b>Электроснабжение</b>								
7.1	Текущее обслуживание трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ <sup>3</sup>	ед.	18	0,00	0,00	0,00	0,00	май-сентябрь	Гришин М.М.
7.2	Текущее обслуживание ВЛ 0,4 кВ <sup>3</sup>	км.	25,407	0,00	0,00	0,00	0,00	май-сентябрь	Гришин М.М.
7.3	Текущее обслуживание ВЛ 10 кВ <sup>3</sup>	км.	11,624	0,00	0,00	0,00	0,00	май-сентябрь	Гришин М.М.
7.4	<b>Всего по разделу электроснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Итого по г.п. Малиновский:</b>				<b>0,00</b>	<b>7 763,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 763,12</b>		
<b>с.п. Алябьевский</b>									
1	<b>Теплоснабжение</b>								
1.1	Подготовка сетей теплоснабжения	км.	5,227	0,00	628,88	0,00	628,88		
1.1.1	Ремонт теплоизоляции тепловых сетей	км.	0,030	0,00	43,32	0,00	43,32	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.2	Гидравлические испытания тепловых сетей	км.	5,227	0,00	70,41	0,00	70,41	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.3	Промывка тепловых сетей	км.	5,227	0,00	70,93	0,00	70,93	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.4	Подготовка и чистка колодцев	шт.	60	0,00	141,60	0,00	141,60	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.5	Ревизия запорной арматуры	шт.	144	0,00	267,12	0,00	267,12	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.6	Ремонт тепловых колодцев	шт.	3	0,00	35,50	0,00	35,50	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2	Подготовка котельных	шт.	1	0,00	2 080,06	0,00	2 080,06		
1.2.1	<b>Котельная №18 (ул. Коммунистическая, 35А)</b>	шт.	1	0,00	2 080,06	0,00	2 080,06		
1.2.1.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования.	шт.	2	0,00	385,50	0,00	385,50	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	7	0,00	183,96	0,00	183,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.3	Ремонт оборудования водоподготовки и чистка теплообменников	шт.	2	0,00	148,44	0,00	148,44	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.4	Ремонт и ревизия запорной арматуры	шт.	44	0,00	103,84	0,00	103,84	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.5	Ревизия и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.6	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, АВР, РП, ЦУ)	шт.	1	0,00	64,90	0,00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.7	Капитальный ремонт котлов №1,2 (с заменой дымогарных труб)	шт.	2	0,00	979,78	0,00	979,78	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.8	Проверка узлов учета тепла, газа	шт.	1	0,00	40,00	0,00	40,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.9	Замена насосного оборудования, установка частотных преобразователей	шт.	1	0,00	96,74	0,00	96,74	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.3	<b>Всего по разделу теплоснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>2 708,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 708,94</b>		
2	<b>Капитальный ремонт (с заменой) инженерных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исполнении)</b>								
2.1	<b>Внутриквартальные сети</b>								
2.1.1	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по адресу ул.Ленина,6 в с.п.Алябьевский	км	0,06	0,00	188,44	0,00	188,44	июнь- август	Нетунаев В.А.

2.2	<b>Всего по инженерным сетям теплоснабжения:</b>		0,06	0,00	188,44	0,00	188,44		
3	<b>Водоснабжение и водоотведение</b>								
3.1	<b>Подготовка ВОС</b>	шт.	1	0,00	1 215,94	0,00	1 215,94		
3.1.1	Ревизия оборудования станции первого подъема	шт.	4	0,00	151,760	0,00	151,76	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.2	Ревизия оборудования станции второго подъема	шт.	6	0,00	123,000	0,00	123,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	48	0,00	72,480	0,00	72,48	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.4	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, АВР, РП, ЩУ)	шт.	18	0,00	61,200	0,00	61,20	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.5	Ремонт наружных сетей электроснабжения	шт	1	0,00	807,500	0,00	807,50		
3.2	<b>Подготовка сетей водоснабжения</b>	км.	8,73	0,00	44,33	0,00	44,33		
3.2.1	Подготовка водопроводных колодцев	шт.	13	0,00	24,70	0,00	24,70	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.2.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	13	0,00	19,63	0,00	19,63	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.3	<b>Подготовка КОС</b>	шт.	1	0,00	92,24	0,00	92,24		
3.3.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	2	0,00	32,760	0,00	32,76	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.3.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	3	0,00	6,180	0,00	6,18	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.3.3	Ревизия компрессорного оборудования, ТО	шт	8	0,00	53,300	0,00	53,30	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.4	<b>Подготовка сетей водоотведения</b>	км.	2,62	0,00	176,33	0,00	176,33		
3.4.1	Промывка сетей водоотведения (самотечный коллектор)	км.	2,6	0,00	63,38	0,00	63,38	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.4.2	Подготовка и чистка канализационных колодцев	шт.	45	0,00	112,95	0,00	112,95	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.5	<b>Всего по разделу водоснабжение и водоотведение:</b>			0,00	1 528,84	0,00	1 528,84		
4	<b>Капитальный ремонт (с заменой) инженерных сетей водоснабжения</b>								
4.1	<b>Внутриквартальные сети</b>								
4.1.1	Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Ленина,6 в с.п.Алябьевский	км	0,06	0,00	94,22	0,00	94,22		
4.2	<b>Всего по инженерным сетям водоснабжения:</b>		0,06	0,00	94,22	0,00	94,22		
5	<b>Газоснабжение</b>								
5.1	Техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на объектах газового хозяйства <sup>3</sup> :								
5.1.1	ГРП	шт.	2	0,00	0,00	0,00	0,00	июнь- сентябрь	Скрягин Н.А.
5.1.2	газопроводы	км.	20,00						
5.2	Техническое обслуживание запорной арматуры <sup>3</sup>	шт.	70	0,00	0,00	0,00	0,00	июнь- сентябрь	Скрягин Н.А.
5.3	Выполнить техническое диагностирование подземных г/проводов ( среднее Р от ГРС до котельной СКС) , ГРП №1,4 <sup>3</sup>	км	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	июль-сентябрь	Скрягин Н.А.
5.4	ППР и текущий ремонт оборудования ГРП №1 ул.Коммунистическая, ГРП №4 ул.Коммунистическая согласно графика с покраской газового оборудования <sup>3</sup>	объект	2	0,00	0,00	0,00	0,00	июнь-сентябрь	Скрягин Н.А.

5.5	Ревизия и ремонт систем отопления в ГРП №1 ул.Коммунистическая, ГРП №4 ул.Коммунистическая <sup>3</sup>	шт.	2	0,00	0,00	0,00	0,00	август-сентябрь	Скрягин Н.А.
5.6	Расчистка трассы газопровода от поросли: ГРС "Пионерская" до п.Алябьевский <sup>3</sup>	км.	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	май-сентябрь	Скрягин Н.А.
<b>5.7</b>	<b>Всего по разделу газоснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>6</b>	<b>Жилищный фонд</b>								
6.1	Текущий ремонт ООО "Сервис Советский"	м2	1737,2	0,00	132,12	0,00	132,12	май-сентябрь	Быков В.Г.
6.2	Текущий ремонт ООО УК «Дом Сервис»	м <sup>2</sup>	17387,59	0,00	1 073,94	0,00	1 073,94	май-сентябрь	Бабин Е.В.
6.3	Текущий ремонт, техническое обслуживание ООО «Совкомдом»	м2	3319,30	0,00	15,50	0,00	15,50	май-сентябрь	Сороколетова Т.Ю.
<b>6.4</b>	<b>Всего по разделу жилфонд:</b>			<b>0,00</b>	<b>1 221,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221,56</b>		
<b>7</b>	<b>Электроснабжение</b>								
7.1	Текущее обслуживание трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ <sup>3</sup>	ед.	12	0,00	0,00	0,00	0,00	май-сентябрь	Гришин М.М.
7.2	Текущее обслуживание ВЛ 0,4 кВ <sup>3</sup>	км.	21,197	0,00	0,00	0,00	0,00	май-сентябрь	Гришин М.М.
7.3	Текущее обслуживание ВЛ 10 кВ <sup>3</sup>	км.	25,042	0,00	0,00	0,00	0,00	май-сентябрь	Гришин М.М.
<b>7.4</b>	<b>Всего по разделу электроснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	май-сентябрь	Гришин М.М.
<b>Итого по с.п. Алябьевский:</b>				<b>0,00</b>	<b>5 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 742,00</b>		
<b>г.п. Таежный</b>									
<b>1</b>	<b>Теплоснабжение</b>								
<b>1.1</b>	<b>Подготовка сетей теплоснабжения</b>	<b>км.</b>	<b>4,671</b>	<b>0,00</b>	<b>820,86</b>	<b>0,00</b>	<b>820,86</b>		
1.1.1	Ремонт теплоизоляции тепловых сетей	км.	0,390	0,00	71,61	0,00	71,61	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.2	Гидравлические испытания тепловых сетей	км.	4,671	0,00	62,92	0,00	62,92	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.3	Промывка тепловых сетей	км.	4,671	0,00	63,39	0,00	63,39	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.4	Подготовка и чистка колодцев	шт.	66	0,00	122,43	0,00	122,43	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.5	Ревизия запорной арматуры	шт.	159	0,00	375,24	0,00	375,24	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.6	Замена запорной арматуры	шт.	24	0,00	125,28	0,00	125,28	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2</b>	<b>Подготовка котельной</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524,23</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>Котельная №19 (ул. Уральская, 39)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1427,49</b>		
1.2.1.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования.	шт.	3	0,00	578,25	0,00	578,25	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	6	0,00	157,68	0,00	157,68	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.3	Ремонт и ревизия запорной арматуры	шт.	76	0,00	179,36	0,00	179,36	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.4	Ревизия и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.

1.2.1.5	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЩУ)	шт.	1	0,00	64,90	0,00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.6	Ремонт оборудования водоподготовки и чистка теплообменников	шт.	4	0,00	296,88	0,00	296,88	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.7	Поверка узлов учета газа	шт.	1	0,00	40,00	0,00	40,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.8	Ремонт металлоконструкций крылец, навесов на входе в котельную	шт.	1	0,00	33,52	0,00	33,52	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.9	Замена насосного оборудования, (частотные преобразователи)	шт.	1	0,00	96,74	0,00	96,74	май-сентябрь	
<b>1.3</b>	<b>Всего по разделу теплоснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>2 345,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 345,09</b>		
<b>2</b>	<b>Водоснабжение и водоотведение</b>								
<b>2.1</b>	<b>Подготовка ВОС</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>276,26</b>	<b>0,00</b>	<b>276,26</b>		
2.1.1	Ревизия оборудования станции первого подъема	шт.	3	0,00	113,820	0,00	113,82	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
2.1.2	Ревизия оборудования станции второго подъема	шт.	4	0,00	82,360	0,00	82,36	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
2.1.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	8	0,00	12,080	0,00	12,08	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
2.1.4	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЩУ)	шт.	20	0,00	68,000	0,00	68,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>2.2</b>	<b>Подготовка сетей водоснабжения</b>	<b>км.</b>	<b>15,53</b>	<b>0,00</b>	<b>380,41</b>	<b>0,00</b>	<b>380,41</b>		
2.2.1	Подготовка водопроводных колодцев	шт.	39	0,00	74,100	0,00	74,10	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
2.2.2	Ревизия запорной арматуры водопровода	шт.	39	0,00	58,890	0,00	58,89	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
2.2.3	Замена запорной арматуры	шт.	18	0,00	163,11	0,00	163,11	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
2.2.4	Замена водоразборной колонки	шт.	5	0,00	84,31	0,00	84,31	май-сентябрь	
<b>2.3</b>	<b>Подготовка КОС</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>222,78</b>	<b>0,00</b>	<b>222,78</b>		
2.3.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	3	0,00	73,440	0,00	73,44	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
2.3.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	2	0,00	4,040	0,00	4,04	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
2.3.3	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, ЩУ)	шт.	31	0,00	105,400	0,00	105,40	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
2.3.4	Ревизия компрессорного оборудования, ТО	шт.	6	0,00	39,900	0,00	39,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>2.4</b>	<b>Подготовка КНС</b>	<b>шт.</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>64,14</b>	<b>0,00</b>	<b>64,14</b>		
<b>2.4.1</b>	<b>КНС ул. Коммунистическая, 2Б</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>42,76</b>	<b>0,00</b>	<b>42,76</b>		
2.4.1.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	2	0,00	32,76	0,00	32,76	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
2.4.1.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	4	0,00	10,00	0,00	10,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>2.4.2</b>	<b>КНС ул. Железнодорожная</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>21,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21,38</b>		
2.4.2.1	Ревизия насосного оборудования	шт.	1	0,00	16,38	0,00	16,38	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
2.4.2.2	Ревизия запорной арматуры	шт.	2	0,00	5,00	0,00	5,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>2.5</b>	<b>Подготовка сетей водоотведения</b>	<b>км.</b>	<b>6,56</b>	<b>0,00</b>	<b>358,55</b>	<b>0,00</b>	<b>358,55</b>		
2.5.1	Промывка сетей водоотведения (самотечный коллектор)	км.	3,375	0,00	54,844	0,00	54,84	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
2.5.2	Подготовка и чистка канализационных колодцев	шт.	121	0,00	303,710	0,00	303,71	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>2.6</b>	<b>Всего по разделу водоснабжение и водоотведение:</b>			<b>0,00</b>	<b>1 302,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 302,14</b>		

3									
Газоснабжение									
3.1	Техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на объектах газового хозяйства согласно утвержденного графика <sup>3</sup> :								
3.1.1	ГРП	шт.	4	0,00	0,00	0,00	0,00	июнь- сентябрь	Скрягин Н.А.
3.1.2	газопроводы	км.	17,00						
3.2	Техническое обслуживание запорной арматуры <sup>1</sup>	шт.	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	июнь- сентябрь	Скрягин Н.А.
3.3	ППР и текущий ремонт оборудования ГРП №7-ул.Железнодорожная, ГГРП- ул.Мичурина 9, ШРП - ул.Новая, ГРУ- ул.Уральская согласно графика с покраской газового оборудования <sup>3</sup>	объект	4	0,00	0,00	0,00	0,00	июнь-август	Скрягин Н.А.
3.4	Покраска надземных и фасадных газопроводов , в том числе: ул.Лесная <sup>3</sup>	км.	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	август	Скрягин Н.А.
3.5	Расчистка трассы газопровода от поросли от ГРП по ул. 60 лет Октября д. №№7,9, 11,13, 14,22,23; ул. Лесная д. 336,13,15,17,19,23,27,33,41,42; ул. Ленина д.№№ 2,3,4,6,7,9; ул. Дружбы Народов д. №№ 8,10,20 <sup>3</sup>	км.	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	май-сентябрь	Скрягин Н.А.
3.6	Ремонт систем отопления в ГРП №7-ул.Железнодорожная, ГГРП- ул.Мичурина 9 <sup>3</sup>	шт	2	0,00	0,00	0,00	0,00	август	Скрягин Н.А.
3.7	Покраска надземных и фасадных газопроводов ул.Советская <sup>3</sup>	км	0,3	0,00	0,00	0,00	0,00	август	Скрягин Н.А.
3.8	<b>Всего по разделу газоснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6									
Жилищный фонд									
6.1	Текущий ремонт, техническое обслуживание ООО «Сервис Советский»	м <sup>2</sup>	11428,1	0,00	519,90	0,00	519,90	май-сентябрь	Быков В.Г.
6.2	<b>Всего по разделу жилфонд:</b>			<b>0,00</b>	<b>519,90</b>	<b>0,00</b>	<b>519,90</b>		
7									
Электроснабжение									
7.1	Текущий ремонт трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ	ед.	1	0,00	178,45	0,00	178,45	август	Гришин М.М.
7.1.1	Текущий ремонт ВЛ 10 кВ	км	13,26	0,00	3 833,82	0,00	3 833,82	июнь-июль	Гришин М.М.
7.1.2	Текущее обслуживание электросетевых объектов (ТП 10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4кВ) садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.	ед.	1	0,00	197,27	0,00	197,27	июль-август	Гришин М.М.
7.2	<b>Всего по разделу электроснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>4 209,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 209,54</b>		
<b>Итого по г.п. Таежный:</b>				<b>0,00</b>	<b>8 376,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8 376,68</b>		
г.п. Агириш									
1									
Теплоснабжение									
1.1	Подготовка сетей теплоснабжения	км.	9,524	0,00	1 417,83	0,00	1 417,83		
1.1.1	Ремонт теплоизоляции теплотрасс	км.	0,330	0,00	519,84	0,00	519,84	май-сентябрь	Негунаев В.А.
1.1.2	Гидравлические испытания тепловых сетей	км.	9,524	0,00	128,29	0,00	128,29	май-сентябрь	Негунаев В.А.

1.1.3	Промывка тепловых сетей	км.	9,524	0,00	129,24	0,00	129,24	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.4	Подготовка и чистка колодцев	шт.	59	0,00	109,45	0,00	109,45	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	178	0,00	420,08	0,00	420,08	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.4	Замена запорной арматуры	шт.	12	0,00	110,93	0,00	110,93	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2</b>	<b>Подготовка котельных</b>	<b>шт.</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>4 608,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 608,83</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>Котельная №20 (ул. Вокзальная, 68)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>937,26</b>	<b>0,00</b>	<b>937,26</b>		
1.2.1.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования.	шт.	2	0,00	385,50	0,00	385,50	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.2	Ревизия и очистка насосного оборудования	шт.	6	0,00	157,68	0,00	157,68	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	44	0,00	103,84	0,00	103,84	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.4	Ревизия оборудования водоподготовки, чистка и ремонт теплообменников	шт.	2	0,00	148,44	0,00	148,44	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.5	Ремонт и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.6	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, ПЦУ)	шт.	1	0,00	64,90	0,00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2.2</b>	<b>Котельная №21 (ул. Молодежная, 15А)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>977,26</b>	<b>0,00</b>	<b>977,26</b>		
1.2.2.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования.	шт.	2	0,00	385,50	0,00	385,50	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	6	0,00	157,68	0,00	157,68	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	44	0,00	103,84	0,00	103,84	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.4	Ревизия оборудования водоподготовки, чистка и ремонт теплообменников	шт.	2	0,00	148,44	0,00	148,44	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.5	Ремонт и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.6	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЦУ)	шт.	1	0,00	64,90	0,00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.7	Поверка узлов учета тепла, газа	шт.	1	0,00	40,00	0,00	40,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2.3</b>	<b>Котельная №22 (ул. Юбилейная, 11А, стр.1)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>2 694,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 694,31</b>		
1.2.3.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования.	шт.	2	0,00	385,50	0,00	385,50	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.3.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	6	0,00	157,68	0,00	157,68	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.3.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	44	0,00	103,84	0,00	103,84	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.3.4	Ревизия оборудования водоподготовки и чистка теплообменников	шт.	2	0,00	148,44	0,00	148,44	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.3.5	Ремонт и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.3.6	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, ЦУ)	шт.	1	0,00	94,90	0,00	94,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.3.7	Замена оборудования теплообменников	шт.	2	0,00	1 647,05	0,00	1 647,05	май-сентябрь	Нетунаев В.А.

1.2.3.8	Проверка узлов учета тепла, газа	шт.	2	0,00	80,00	0,00	80,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.3</b>	<b>Всего по разделу теплоснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>6 026,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6 026,66</b>		
<b>2</b>	<b>Капитальный ремонт (с заменой) инженерных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исполнении)</b>								
<b>2.2</b>	<b>Внутриквартальные сети</b>								
2.2.1	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул.Строительная,25 в г.п.Агириш	км	0,03	0,00	102,34	0,00	102,34	июнь-август	Нетунаев В.А.
2.2.2	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул.Железнодорожная,9 в г.п.Агириш	км	0,06	0,00	175,88	0,00	175,88	июнь-август	Нетунаев В.А.
2.2.3	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул.50лет ВЛКСМ,12а до 50лет ВЛКСМ,9 в г.п.Агириш	км	0,120	0,00	493,70	0,00	493,70	июнь-август	Нетунаев В.А.
<b>2.3</b>	<b>Всего по инженерным сетям теплоснабжения:</b>		<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>771,92</b>	<b>0,00</b>	<b>771,92</b>		
<b>3</b>	<b>Водоснабжение и водоотведение</b>								
<b>3.1</b>	<b>Подготовка ВОС</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108,54</b>		
3.1.1	Ревизия оборудования станции первого подъема	шт.	1	0,00	37,94	0,00	37,94	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.2	Ревизия оборудования станции второго подъема	шт.	11	0,00	226,490	0,00	226,49	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	16	0,00	24,160	0,00	24,16	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.4	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, ЩУ)	шт.	15	0,00	51,000	0,00	51,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.5	Замена насоса ЭЦВ-8-25	шт.	1	0,00	226,91	0,00	226,91	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.6	Замена насосного оборудования на ВОС	шт.	2	0,00	160,60	0,00	160,60	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.7	Ремонт кровли насосной №1	шт.	1	0,00	153,92	0,00	153,92	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.8	Ремонт камеры насосной №1	шт.	1	0,00	58,53	0,00	58,53	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.9	Ремонт ограждения территории ВОС	км.	0,1	0,00	168,99	0,00	168,99	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.2</b>	<b>Подготовка сетей водоснабжения</b>	<b>км.</b>	<b>13,79</b>	<b>0,00</b>	<b>364,50</b>	<b>0,00</b>	<b>364,50</b>	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.2.1	Чистка водопроводных колодцев	шт.	68,00	0,00	129,20	0,00	129,20	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.2.2	Ревизия запорной арматуры водопровода	шт.	130	0,00	196,300	0,00	196,30	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.2.3	Замена запорной арматуры	шт.	8	0,00	39,000	0,00	39,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.3</b>	<b>Подготовка КОС</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>211,88</b>	<b>0,00</b>	<b>211,88</b>	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.1	Ревизия и ремонт блока емкостей	шт.	3	0,00	71,12	0,00	71,12	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	2	0,00	48,96	0,00	48,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.3	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР ЩУ)	шт.	27	0,00	91,80	0,00	91,80	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.4</b>	<b>Подготовка сетей водоотведения</b>	<b>км.</b>	<b>6,23</b>	<b>0,00</b>	<b>846,88</b>	<b>0,00</b>	<b>846,88</b>		

3.4.1	Промывка сетей водоотведения (самотечный коллектор)	км	6,23	0,00	219,38	0,00	219,38	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.4.2	Подготовка и чистка колодцев	шт.	250	0,00	627,50	0,00	627,50	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.5</b>	<b>Всего по разделу водоснабжение и водоотведение:</b>			<b>0,00</b>	<b>2 531,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 531,80</b>		
<b>4</b>	<b>Капитальный ремонт (с заменой) инженерных сетей водоснабжения</b>								
<b>4.1</b>	<b>Внутриквартальные сети</b>								
4.1.1	Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Строительная,25 в г.п.Агириш	км.	0,03	0,00	51,17	0,00	51,17	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
4.1.2.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.50лет ВЛКСМ,12а до 50летВЛКСМ,9 в г.п.Агириш	км	0,12	0,00	249,35	0,00	249,35	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>4.2</b>	<b>Всего по инженерным сетям водоснабжения:</b>	<b>км</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>300,52</b>	<b>0,00</b>	<b>300,52</b>		
<b>5</b>	<b>Газоснабжение</b>								
5.1	Техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на объектах газового хозяйства согласно утвержденного графика: ГРП и ШРП газопроводы (то) <sup>3</sup>	шт	2	0,00	0,0	0,00	0,00	май-октябрь	Скрягин Н.А.
5.2	ППР и текущий ремонт оборудования ГРП согласно графика с покраской газового оборудования (тк) <sup>3</sup>	объект	2	0,00	0,0	0,00	0,00	август	Скрягин Н.А.
5.3	Техническое обслуживание и ремонт инженерно-технических систем в ГРП <sup>3</sup>	шт.	2	0,00	0,0	0,00	0,00	август	Скрягин Н.А.
5.4	Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов <sup>3</sup>	шт.	25	0,00	0,0	0,00	0,00	май-октябрь	Скрягин Н.А.
<b>5.5</b>	<b>Всего по разделу газоснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>6</b>	<b>Жилищный фонд</b>								
6.1	Текущий ремонт ООО «Жилье»	м <sup>2</sup>	24000,0	0,00	1 829,00	0,00	1 829,00	май-сентябрь	Козлов А.Н.
<b>6.2</b>	<b>Всего по разделу жилфонд:</b>			<b>0,00</b>	<b>1 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 829,00</b>		
<b>7</b>	<b>Электроснабжение</b>								
7.1	Текущий ремонт трансформаторных подстанций 10/0,4 кВЗ	шт.	3	0,00	166,42	0,00	166,42	июнь-июль	Гришин М.М.
<b>7.2</b>	<b>Всего по разделу электроснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>166,42</b>	<b>0,00</b>	<b>166,42</b>		
<b>Итого по г.п. Агириш:</b>				<b>0,00</b>	<b>11 626,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11 626,32</b>		
<b>г.п. Зеленоборск</b>									
<b>1</b>	<b>Теплоснабжение</b>								
<b>1.1</b>	<b>Подготовка сетей теплоснабжения</b>	<b>км.</b>	<b>7,460</b>	<b>0,00</b>	<b>580,29</b>	<b>0,00</b>	<b>580,29</b>		
1.1.1	Гидравлические испытания тепловых сетей	км.	7,460	0,00	100,49	0,00	100,49	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.2	Промывка тепловых сетей	км.	7,460	0,00	101,23	0,00	101,23	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.3	Подготовка и чистка колодцев	шт.	49	0,00	90,65	0,00	90,65	май-сентябрь	Нетунаев В.А.

1.1.4	Ревизия запорной арматуры	шт.	122	0,00	287,92	0.00	287,92	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2</b>	<b>Подготовка котельных</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479,46</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>Котельная №25 (ул. Промышленная, 14Г)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479,46</b>		
1.2.1.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования.	шт.	3	0,00	576,84	0.00	576,84	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	15	0,00	394,20	0.00	394,20	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	61	0,00	143,96	0.00	143,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.4	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, ЩУ)	шт.	1	0,00	64,90	0.00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.5	Ревизия, ремонт оборудования водоподготовки и чистка теплообменников	шт.	3	0,00	222,66	0.00	222,66	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.1.6	Ремонт и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,90	0.00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.3</b>	<b>Всего по разделу теплоснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>2 059,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 059,75</b>		
<b>2</b>	<b>Капитальный ремонт (с заменой) инженерных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исполнении)</b>								
<b>2.1</b>	<b>Внутриквартальные сети</b>								
2.1.1	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул.Промышленная,14б	км	0,015	0,00	72,21	0.00	72,21	июнь- август	Нетунаев В.А.
2.1.2	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул.Новая,1	км	0,032	0,00	113,94	0.00	113,94	июнь- август	Нетунаев В.А.
2.1.3	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул.Промышленная(ВОС)	км	0,070	0,00	247,10	0,00	247,1	июнь- август	Нетунаев В.А.
<b>2.2</b>	<b>Всего по инженерным сетям теплоснабжения:</b>		<b>0,117</b>	<b>0,00</b>	<b>433,25</b>	<b>0,00</b>	<b>433,25</b>		
<b>3</b>	<b>Водоснабжение</b>								
<b>3.1</b>	<b>Подготовка ВОС</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>176,92</b>	<b>0,00</b>	<b>176,92</b>		
3.1.1	Ревизия оборудования станции первого подъема	шт.	2	0,00	75,880	0.00	75,88	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.2	Ревизия оборудования станции второго подъема	шт.	3	0,00	61,770	0,00	61,77	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	17	0,00	25,670	0,00	25,67	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.4	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, ЩУ)	шт.	4	0,00	13,600	0.00	13,60	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.2</b>	<b>Подготовка сетей водоснабжения</b>	<b>км.</b>	<b>7,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,67</b>		
3.2.1	Подготовка водопроводных колодцев	шт.	14	0,00	26,60	0.00	26,60	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.2.2	Ревизия запорной арматуры водопровода	шт.	43	0,00	64,93	0.00	64,93	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.2.3	Замена запорной арматуры	шт.	2	0,00	9,14	0,00	9,14	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.3</b>	<b>Всего по разделу водоснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>277,59</b>	<b>0,00</b>	<b>277,59</b>		
<b>4</b>	<b>Капитальный ремонт (с заменой) инженерных сетей водоснабжения</b>								
<b>4.1</b>	<b>Внутриквартальные сети</b>								
4.1.1	Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Промышленная,14б	км.	0,015	0,00	36,11	0,00	36,11	июнь- август	Нетунаев В.А.

4.1.2	Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Промышленная(ВОС)	км.	0,07	0,00	123,51	0,00	123,51	июнь- август	Нетунаев В.А.
<b>4.2</b>	<b>Всего по инженерным сетям водоснабжения:</b>	<b>км.</b>	<b>0,085</b>	<b>0,000</b>	<b>159,620</b>	<b>0,000</b>	<b>159,620</b>		
<b>5</b>	<b>Жилищный фонд</b>								
5.1	Текущий ремонт, техническое обслуживание ИП «Дровняшин В.Д.»	м²	19 186,40	0,00	350,00	0,00	350,00	июнь-сентябрь	Дровняшин В.Д.
5.2	Текущий ремонт, техническое обслуживание ООО «Совкомдом»	м²	3 213,40	0,00	14,50	0,00	14,50	июнь-сентябрь	Сороколетова Т.Ю.
<b>5.3</b>	<b>Всего по разделу жилфонд:</b>			<b>0,00</b>	<b>364,50</b>	<b>0,00</b>	<b>364,50</b>		
<b>6</b>	<b>Электроснабжение</b>								
6.1	Текущее обслуживание трансформаторных подстанций 10/0,4 кВЗ	ед.	2	0,00	311,25	0,00	311,25	май-сентябрь	Гришин М.М.
<b>6.2</b>	<b>Всего по разделу электроснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>311,25</b>	<b>0,00</b>	<b>311,25</b>		
<b>Итого по г.п. Зеленоборск:</b>				<b>0,000</b>	<b>3 605,960</b>	<b>0,000</b>	<b>3 605,960</b>		
<b>г.п. Коммунистический</b>									
<b>1</b>	<b>Теплоснабжение</b>								
<b>1.1</b>	<b>Подготовка сетей теплоснабжения</b>	<b>км.</b>	<b>13,563</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097,05</b>		
1.1.1	Гидравлические испытания тепловых сетей	км	13,560	0,00	182,69	0,00	182,69		
1.1.2	Промывка тепловых сетей	км.	13,563	0,00	184,05	0,00	184,05	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.3	Подготовка и чистка колодцев	шт.	82	0,00	152,11	0,00	152,11	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.1.4	Ревизия запорной арматуры	шт.	245	0,00	578,20	0,00	578,20	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2</b>	<b>Подготовка котельных</b>	<b>шт.</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>2 223,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 223,30</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>Котельная №24 (ул. Полярная, 16)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258,60</b>		
1.2.2.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования.	шт.	3	0,00	391,50	0,00	391,50	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	8	0,00	210,24	0,00	210,24	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	61	0,00	143,96	0,00	143,96	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.4	Ревизия оборудования водоподготовки и чистка теплообменников	шт.	5	0,00	371,10	0,00	371,10	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.5	Ремонт и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.6	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЦС, АВР, ЩУ)	шт.	1	0,00	64,90	0,00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.2.2</b>	<b>Котельная №26 (ул. Матросова, 2Б)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>964,70</b>	<b>0,00</b>	<b>964,70</b>		
1.2.2.1	Подготовка котлов (механическая чистка дымогарных труб, промывка, ревизия) котельного оборудования.	шт.	2	0,00	385,50	0,00	385,50	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.2	Ревизия насосного оборудования	шт.	4	0,00	105,12	0,00	105,12	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	44	0,00	103,84	0,00	103,84	май-сентябрь	Нетунаев В.А.

1.2.2.4	Ревизия оборудования водоподготовки и чистка теплообменников	шт.	2	0,00	148,44	0,00	148,44	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.5	Ремонт и ТО дизельных электростанций	шт.	1	0,00	76,90	0,00	76,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.6	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, ЩУ)	шт.	1	0,00	64,90	0,00	64,90	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
1.2.2.7	Поверка узлов учета тепла, газа	шт.	2	0,00	80,00	0,00	80,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>1.3</b>	<b>Всего по разделу теплоснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>3 320,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320,35</b>		
<b>2</b>	<b>Капитальный ремонт (с заменой) инженерных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исполнении)</b>								
<b>2.1</b>	<b>Внутриквартальные сети</b>								
2.1.1	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул.Мира,6 в г.п.Коммунистический	км	0,075	0,00	256,53	0,00	256,53	июнь- август	Нетунаев В.А.
2.1.2	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул.Матросова,2а в г.п.Коммунистический	км	0,065	0,00	284,47	0,00	284,47	июнь- август	Нетунаев В.А.
<b>2.2</b>	<b>Всего по инженерным сетям теплоснабжения:</b>		<b>0,140</b>	<b>0,000</b>	<b>541,000</b>	<b>0,000</b>	<b>541,000</b>		
<b>3</b>	<b>Водоснабжение и водоотведение</b>								
<b>3.1</b>	<b>Подготовка ВОС</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>588,23</b>	<b>0,00</b>	<b>588,23</b>		
3.1.1	Ревизия оборудования станции первого подъема	шт.	2	0,00	75,880	0,00	75,88	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.2	Ревизия оборудования станции второго подъема	шт.	7	0,00	144,130	0,00	144,13	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.3	Ревизия запорной арматуры	шт.	102	0,00	154,020	0,00	154,02	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.1.4	Ревизия электросилового оборудования (ЩО, ЩС, АВР, РП, ЩУ)	шт.	63	0,00	214,200	0,00	214,20	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.2</b>	<b>Подготовка сетей водоснабжения</b>	<b>км.</b>	<b>13,55</b>	<b>0,00</b>	<b>173,02</b>	<b>0,00</b>	<b>173,02</b>	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.2.1	Подготовка водопроводных колодцев	шт.	10	0,00	19,00	0,00	19,00	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
3.2.2	Ревизия запорной арматуры водопровода	шт.	102	0,00	154,02	0,00	154,02	май-сентябрь	Нетунаев В.А.
<b>3.3</b>	<b>Всего по разделу водоснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>761,25</b>	<b>0,00</b>	<b>761,25</b>		
<b>4</b>	<b>Капитальный ремонт (с заменой) инженерных сетей водоснабжения</b>								
4.1.1	Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Мира,6 в г.п.Коммунистический	км	0,075	0,00	128,26	0,00	128,26	июнь- август	Нетунаев В.А.
4.1.2	Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Матросова,2а в.п.Коммунистический	км	0,065	0,00	142,23	0,00	142,23	июнь- август	Нетунаев В.А.
<b>4.2</b>	<b>Всего по инженерным сетям водоснабжения:</b>		<b>0,140</b>	<b>0,000</b>	<b>270,49</b>	<b>0,000</b>	<b>270,49</b>		
<b>5</b>	<b>Газоснабжение</b>								
5.1	Техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на объектах газового хозяйства (ГРП и ШРП) <sup>3</sup> :	шт.	4	0,00	0,00	0,00	0,00	май-октябрь	Скрягин Н.А.
5.2	ППР и текущий ремонт оборудования ГРП согласно графика с покраской газового оборудования <sup>3</sup>	шт.	4	0,00	0,00	0,00	0,00	август	Скрягин Н.А.

5.3	Техническое обслуживание и ремонт инженерно-технических систем в ГРП <sup>3</sup>	шт.	4	0,00	0,00	0,00	0,00	август	Скрягин Н.А.
5.4	Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов <sup>3</sup>	шт.	55	0,00	0,00	0,00	0,00	май-октябрь	Скрягин Н.А.
<b>5.5</b>	<b>Всего по разделу газоснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>6</b>	<b>Жилищный фонд</b>								
6.1	Текущий ремонт, техническое обслуживание ООО «Сервис Советский»	м <sup>2</sup>	12759,4	0,00	561,40	0,00	561,40	май-сентябрь	Быков В.Г.
<b>6.2</b>	<b>Всего по разделу жилфонд:</b>			<b>0,00</b>	<b>561,40</b>	<b>0,00</b>	<b>561,40</b>		
<b>7</b>	<b>Электроснабжение</b>								
7.1	Текущее обслуживание трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ <sup>3</sup>	ед.	13	0,00	0,00	0,00	0,00	май-сентябрь	Гришин М.М.
7.2	Текущее обслуживание ВЛ 0,4 кВ <sup>3</sup>	км.	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	май-сентябрь	Гришин М.М.
7.3	Текущее обслуживание ВЛ 10 кВ <sup>3</sup>	км.	9,151	0,00	0,00	0,00	0,00	май-сентябрь	Гришин М.М.
<b>7.4</b>	<b>Всего по разделу электроснабжение:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Итого по г.п. Коммунистический:</b>				<b>0,00</b>	<b>5 454,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5 454,49</b>		
	<b>ВСЕГО по СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ, в т.ч.:</b>			<b>9 389,87</b>	<b>112 440,19</b>	<b>84 508,85</b>	<b>206 338,91</b>		
<b>1</b>	<b>Теплоснабжение</b>			<b>0,00</b>	<b>55 541,84</b>	<b>0,00</b>	<b>55 541,84</b>		
<b>2</b>	<b>Капитальный ремонт (с заменой) инженерных сетей теплоснабжения</b>			<b>4 036,32</b>	<b>2 970,91</b>	<b>36 326,87</b>	<b>43 334,10</b>		
<b>3</b>	<b>Водоснабжение и водоотведение</b>			<b>0,00</b>	<b>19 421,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19 421,05</b>		
<b>4</b>	<b>Капитальный ремонт (с заменой) инженерных сетей водоснабжения</b>			<b>2 018,16</b>	<b>1 343,01</b>	<b>18 163,44</b>	<b>21 524,61</b>		
<b>5</b>	<b>Капитальный ремонт (с заменой) инженерных сетей водоотведения</b>			<b>2 535,59</b>	<b>0,00</b>	<b>22 820,35</b>	<b>25 355,94</b>		
<b>6</b>	<b>Капитальный ремонт канализационных насосных станций</b>			<b>799,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7 198,20</b>	<b>7 998,00</b>		
<b>7</b>	<b>Газоснабжение</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>8</b>	<b>Жилищный фонд</b>			<b>0,00</b>	<b>14 938,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14 938,52</b>		
<b>9</b>	<b>Электроснабжение</b>			<b>0,00</b>	<b>18 224,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18 224,85</b>		

1. Лимиты бюджетных ассигнований не предусмотрены. Работы запланированы к выполнению при выделении дополнительного объема субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса.

2. Лимиты бюджетных ассигнований предусмотрены в размере 2 794,79 тыс.рублей, потребность в дополнительном финансировании — 22 561,15 тыс.рублей. Работы запланированы к выполнению при выделении дополнительного объема субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса.

3. Работы выполняются хозспособом.