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	№
	Показатель
	Информация

	1
	Населенный пункт (адрес общественной территории)
	 Пгт. Коммунистический, Тюменская область, ХМАО-Югра, пгт. Коммунистический, ул. Медиков, д. д. 1-2

	2
	Название объекта
	 «Благоустройство общественной территории «Медиклайф»

	3
	Описание, этапность, функциональное назначение
	 Отсыпка и планировка территории песком и щебнем, установка спортивного и игрового оборудования, МАФ
Начало работ – 06.2023
Окончание работ – 09.2023

	4
	Площадь, кв. м.
	 808.5 кв.м.

	5
	Подрядчик
	 ИП Кравченко А.Г., ИП Ражукас В.С.

	6
	Контракт(ы) (номер и дата)
	 № 8,9, 10 от 27.09.2022 г.

	7
	Срок завершения работ по контракту (учитываются виды и объемы 2023 года, если контракт многолетний)
	 30.09.2023

	8
	Ссылка на контракты
	  https://lk.zakupki.gov.ru/rgk/

	9
	Ответственные (ОМС, ФИО и телефон исполнителя)
	Заместитель главы Карачевцева Оксана Николаевна, +7950 514-31-46

	10
	Финансирование, в тыс. руб.
	Стоимость всего – 1 237 491.60

	
	
	в т.ч.:

	
	
	Федеральный бюджет -  434 359.56

	
	
	Региональный бюджет -  679 382,88

	
	
	Муниципальный бюджет -  123749.16

	
	
	Внебюджетные источники -  0

	11
	Степень готовности объекта с даты начала работ в 2023 году, в %
	  50

	12
	Риски
	 Не имеется

	Виды работ по контракту (учитываются только работы 2023 года, если контракт многолетний) 
	Объемы, в ед. измерения           (кв.м., кубы, метры, шт., и т.д.) ПЛАН
	Сколько выполнено в ед. измерения                    (в объемах) ФАКТ
	Процент % исполнения

	 Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала
	 808,5 кв.м.
	808,5 кв.м.
	100

	 
Песок природный I класс, средний, круглые сита

	 53.44 м3
	 53.44 м3
	 100

	 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	 100.9 м3
	100.9 м3
	100 

	 Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
	 127.1 м3
	 127.1 м3
	100 

	 Поставка оборудования
	Игровой комплекс 1 шт.
	 0
	0 

	
	Комплекс турников 1 шт. 
	 0
	0 

	
	Уличный тренажер 1 шт. 
	 0
	0 

	
	Скамейка-качели 1 шт.
	 0
	0 

	
	Ограждение газонное металлическое 48 пог.м.
	 0
	0 

	
	Урна металлическая с деревянными брусками 1 шт.
	 0
	0 

	
	Скамейка на металлическом каркасе с крышей 1 шт.
	 0
	0 

	
	Скамейка со спинкой и с поручнями 4 шт.
	 0
	0 

	
	Металлическая урна для мусора 4 шт.
	 0
	0 



Фото ДО начала работ (с одного ракурса)
[image: C:\Users\polukeeva.ADMSOV\Desktop\92fcabe9-33d7-43fa-a74b-1d5c2cfd9df1.jpg]

Фото хода работ по выполненным объемам, согласно актам приемки выполненных работ по форме КС-2 (1 фото начала выполнения определенного объема и 1 фото после исполнения)

Фото ПОСЛЕ завершения работ (с одного ракурса)
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