Паспорт общественной территории 

	№
	Показатель
	Информация

	1
	Населенный пункт (адрес общественной территории)
	Городское поселение Малиновский, ул.Кузнецова 

	2
	Название объекта
	Обустройство пешеходной зоны по ул.Кузнецова в городском поселении Малиновский 

	3
	Описание, этапность, функциональное назначение
	В целях обустройства пешеходной зоны по ул.Кузнецова в городском поселении Малиновский будут производится следующие этапы работ: разбивка осей, земляные работы, подготовка основания из щебня, устройство асфальтобетонного покрытия, установка бортовых камней

	4
	Площадь, кв. м.
	 830,0 кв.метров

	5
	Подрядчик
	Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-связь»

	6
	Контракт(ы) (номер и дата)
	0187300004922000013 от 23 ноября 2022 года


	7
	Срок завершения работ по контракту (учитываются виды и объемы 2023 года, если контракт многолетний)
	 15.09.2023

	8
	Ссылка на контракты
	 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3862201209122000036

	9
	Ответственные (ОМС, ФИО и телефон исполнителя)
	 Администрация городского поселения Малиновский, Э.Р.Шилохвостова, 8(34675)39022  

	10
	Финансирование, в тыс. руб.
	Стоимость всего – 2 005 383,09

	
	
	в т.ч.: 

	
	
	Федеральный бюджет – 703 889,47

	
	
	Региональный бюджет – 1 100 955,31 

	
	
	[bookmark: _GoBack]Муниципальный бюджет – 200 538,31

	
	
	Внебюджетные источники – 0,00

	11
	Степень готовности объекта с даты начала работ в 2023 году, в %
	  100%

	12
	Риски
	 

	Виды работ по контракту (учитываются только работы 2023 года, если контракт многолетний) 
	Объемы, в ед. измерения           (кв.м., кубы, метры, шт., и т.д.) ПЛАН
	Сколько выполнено в ед. измерения                    (в объемах) ФАКТ
	Процент % исполнения

	 1. Восстановление и закрепление трассы железной или автомобильной дороги
	 0,386 км
	 0,386 км
	100% 

	 2. Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
	 38,6 куб.метров 
	 38,6 куб.метров
	 100%

	 3. Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 42 км, погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
	 96,5 тонн
	 96,5 тонн
	












100% 

	 4. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	 25,15 куб.метров
	 25,15 куб.метров
	



100% 

	5. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	


153,73 куб.метров

	153,73 куб.метров

	



100% 

	6. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км
	



287,4751 куб.метров
	



287,4751 куб.метров
	



100% 

	7. Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см
	




25,15 куб.метров
	25,15 куб.метров
	




100% 

	8. Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 2
	


808,73 кв.метров
	 808,73 кв.метров
	



100% 

	9. Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	


772,0 кв.метров
	772,0 кв.метров
	



100% 

	10. Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2
	

169,068 куб.метров
	169,068 куб.метров
	


100% 

	11. Розлив вяжущих материалов
	
0,6176 тонн
	0,6176 тонн
	100% 

	12. Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	

0,636128 тонн
	0,636128 тонн
	

100% 

	13. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	





772,0 кв.метра
	772,0 кв.метра
	






100% 

	14. Смеси асфальтобетонные высокопористые песчаные марка II
	

55,1208 тонн
	55,1208 тонн
	


100% 

	15. Установка бортовых камней бетонных
	

772 метра
	772 метра
	

100% 

	16. Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	
772 штук
	772 штук
	

100% 

	17. Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	

24 куб.метра
	24 куб.метра
	


100% 

	18. Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	
27,6 куб.метров
	27,6 куб.метров
	

100% 



Фото ДО начала работ (с одного ракурса)
[image: ]
Фото хода работ по выполненным объемам, согласно актам приемки выполненных работ по форме КС-2 (1 фото начала выполнения определенного объема и 1 фото после исполнения)
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Фото ПОСЛЕ завершения работ (с одного ракурса)
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image4.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpg




